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1. Intervento identificato all’allegato 1, ID 102, “I.T.C. 'E.Mattei' di Amandola - corpo 

palestra e corpo spogliatoi-deposito”.  

CUP C29J21049490001 - Soggetto Attuatore Provincia di Fermo. 

 

Con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 11464 del 25.03.2025, la Provincia di Fermo, 

Settore II - Sostenibilità-Infrastruttura-Innovazione, sulla base di approfondimenti tecnici e 

conoscitivi dell’edificio oggetto di intervento, richiede la modifica ad isorisorse della 

tipologia d’intervento da “demolizione e ricostruzione” ad “adeguamento sismico”, in 

ragione del fatto che l’obiettivo dell’adeguamento sismico è conseguibile con interventi 

“strutturali canonici” così permettendo un potenziale risparmio di tempi di realizzazione e 

di riduzione di consumo di materie prime. L’amministrazione provinciale prevede di 

conservare l'intervento di demolizione e ricostruzione in situ per il corpo servizi, adiacente 

al corpo palestra. Tali indicazioni, condivise tra la Provincia di Fermo e la Struttura 

commissariale durante sopralluoghi in sito e riunioni, saranno poste alla base della redazione 

del DIP, Documento di Indirizzo alla Progettazione, a carico della Provincia. 

 

2. Intervento identificato all’allegato 1, ID 132, “Riparazione danni conseguenti al sisma 

2016 con adeguamento sismico dell'edificio principale dell'I.I.S. 'A. Cecchi' di Pesaro”.  

CUP B71B21003230001 - Soggetto Attuatore Provincia di Pesaro Urbino.  

 

L’intervento in oggetto ha importo complessivo stimato di € 6.525.000,00, di cui: 

- € 5.286.250,00 a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 (in 

seguito O.S. 31); 

- € 190.00,00 a valere sul fondo “comma 140” della Legge 107/2015; 

- € 70.00,00 a valere su fondi della provincia di PU come si evince dal decreto n. 38 

del 21.12.2018  del dirigente della posizione funzionale urbanistica paesaggio e 

informazioni territoriali edilizia ed espropriazioni della regione Marche, 

determinazione 1359 del 06.12.2018; 

- € 978.750,00 di stima incentivo al Conto Termico. 

Oggetto: Disposizioni relative ad interventi inclusi nell’Ordinanza Speciale n. 31 del 31 dicembre 

2021. “Programma Straordinario di Ricostruzione e definizione delle modalità di 

attuazione degli interventi finalizzati al recupero delle strutture scolastiche dei Comuni 

delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”. 

CGRTS-0013398-A-08/04/2025
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Con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 11452 del 25.02.2025, la Provincia di Pesaro 

Urbino, Servizio sei Edilizia Scolastica, ha illustrato le specifiche dei finanziamenti ottenuti 

rispetto a quanto disposto dall’allegato 1 della O.S. 31/2021, al fine di determinare l’effettiva 

quota associata all’intervento in oggetto. Il complesso scolastico è composto da diversi 

edifici strutturalmente autonomi, e l'intervento disciplinato in Ordinanza speciale riguarda 

l’adeguamento sismico dell’edificio principale, costituito dal Blocco Nord-Est, Blocco 

Nord-Ovest e la Villa Patrizia, come evidenziato nelle seguenti figure. 

 

 
Fig. 1 - Ortofoto del complesso scolastico I.I.S. “A. Checchi”, con evidenza degli edifici oggetto di finanziamento, 

perimetrato in rosso, della O.S. 31/2021. 

 

  

Fig. 2 - Dettaglio e denominazione dei diversi edifici componenti il complesso scolastico. 
 

Come riportato nella nota sopra citata, si dettaglia quanto segue:  
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a. il finanziamento di € 190.000,00 a valere sul fondo “comma 140” della Legge 

107/2015, è stato attribuito per tre edifici del complesso scolastico, tra cui due 

appartenenti all’oggetto di finanziamento di cui all’O.S. 31 (edificio A e B) ed il 

terzo ultroneo (edificio F), come evidenziato dalla seguente figura. Alla luce della 

contabilità finale, allegata alla sopra citata nota della Provincia, relativa ai lavori 

inerenti tale finanziamento, ad oggi completati, la Provincia ha calcolato la quota 

relativa ai due edifici interessati dall’O.S. 31 pari al 68% del totale (€ 190.000,00), 

ossia ad € 129.200,00. 

 
Fig. 3 - Complesso scolastico I.I.S. “A. Checchi”, con evidenza dei corpi di fabbrica  

oggetto di finanziamento, di cui al fondo “comma 140”. 

 

b. l’ulteriore finanziamento di € 70.000,00, sopra evidenziato, finalizzato ad interventi 

per l’adeguamento alle norme di prevenzione incendi, non ha coinvolto edifici 

oggetto di intervento in O.S. 31/2021 (impiegati per la palazzina di chimica e parte 

della palestra); 

c. a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica condotte nel 2019 sono state 

stanziate dal MIUR risorse finalizzate alla progettazione esecutiva degli interventi 

di adeguamento sismico degli edifici oggetto dell’O.S. 31, per un importo, come da 

determinazione n. 408 del 26/04/2021 della provincia di PU, allegata alla nota sopra 

richiamata, pari a € 70.512,66. 

 

Il finanziamento iniziale di € 260.000,00, a valere su altre risorse, viene in parte destinato, 

come sopra detto, per € 60.100,00 e € 70.000,00 per altri edifici non inclusi dell’OS a cui si 

aggiungono ulteriori risorse pari ad € 70.512,66 per cui la disponibilità di risorse a valore di 
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altri fondi risulta pari a 199.712.66 a cui corrisponde un incremento di € 60.287,34 a carico 

della contabilità speciale ex art. 4, comma 3 del D.L. 189/2016, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 229/2016. 

 

 

3. Rimodulazione interventi alle scuole del comune di Monsampolo del Tronto.  

 

Gli interventi oggetto di rimodulazione, di cui il soggetto attuatore è il comune di 

Monsampolo del Tronto, sono: 

 

- “Scuola in frazione Stella”, identificato all’allegato 1 della O.S. 31, ID n. 94, importo 

complessivo stimato di € 400.000,00, di cui € 298.400,00 a valere sui fondi di cui 

all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, € 41.600,00 sui fondi MIMS ed € 60.000,00 

di stima incentivo al Conto Termico; 

- “Scuola media Don Pacifico Mignini”, identificato all’allegato 1 della O.S. 31, ID 

n. 95, importo complessivo stimato di € 150.000,00, di cui € 105.100,00 a valere sui 

fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021, € 22.400,00 sui fondi MIMS ed 

€ 22.500,00 di stima incentivo al Conto Termico; 

- “Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo”, identificato all’allegato 1 della O.S. 

31, ID n. 96, importo complessivo stimato di € 1.500.000,00, di cui € 1.050.000,00 

a valere sui fondi di cui all’Ordinanza Speciale n. 31 del 2021 ed € 450.000,00 di 

stima incentivo al Conto Termico. 

 

Con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 12167 del 31.03.2025, l’Amministrazione del 

comune di Monsampolo del Tronto ha sottoposto alla Struttura Commissariale la relazione 

motivazionale per la richiesta di rimodulazione degli interventi sopra elencati su lla base di 

approfondimenti tecnici, economici e conoscitivi degli edifici e delle mutate condizioni 

programmatiche e sociali del contesto scolastico nel comune, valutando la necessità di 

prevedere il cambio di tipologia di intervento per la “Scuola media Don Pacifico Mignini”, 

da adeguamento sismico a nuova costruzione con delocalizzazione, in funzione del rischio 

esterno indotto dalla presenza del campanile del Convento di S. Francesco. Contestualmente 

l'amministrazione rinuncia al finanziamento per le altre due scuole. 

 

La fattibilità ed il beneficio di tale rimodulazione si fonda su diverse valutazioni sviluppate 

dall’Amministrazione comunale e contenute nella relazione sopra citata, di seguito 

sinteticamente esposte.  
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In primis viene rappresentato, per il tramite di approfondimenti tecnici e conoscitivi degli 

edifici, la reale tipologia di intervento necessaria per ciascun edificio ed il relativo 

fabbisogno finanziario attualizzato rispetto alla ricognizione effettuata durante la redazione 

della O.S. 31; nello specifico, per ciascun intervento si riporta integralmente quanto esposto 

nella relazione dell’amministrazione comunale. Gli elementi più salienti sono i seguenti: 

- “Intervento ID n. 94 - Scuola Primaria Via Pascoli in frazione Stella 

Periodo di costruzione: La Scuola primaria “Nicola Gaetani Tamburini” ha sede in 

un edificio realizzato a fine degli anni Ottanta, con l’ultimazione lavori che risale al 

1991. 

Caratteristiche strutturali: Da un punto di vista architettonico l’edificio assume in 

pianta una forma molto irregolare sia per la sua configurazione asimmetrica, che 

per la notevole presenza di pareti curvilinee lungo tutto il perimetro. Costituito da 

un solo piano fuori terra, rialzato di 60 cm dal terreno circostante, il fabbricato è 

realizzato con una struttura portante con pilastri e travi in c.a. Le tamponature sono 

costituite da mattoni di laterizio faccia a vista e soltanto nella zona nord sono stati 

inseriti elementi in vetrocemento. La copertura in c.a. è costituita da un tetto piano 

non accessibile. Rampe e scalini permettono di superare il dislivello e raggiungere 

il piano di calpestio rialzato rispetto al piano campagna. All’interno vi è una zona 

ribassata rispetto al piano di calpestio di circa 1.80 m destinata ad attività collettive 

circondata da pilastri circolari.  

Annotazioni: Nel 2022 l’Amministrazione è intervenuta con risorse proprie per il 

miglioramento sismico dell’edificio, beneficiando anche di un contributo di euro 

24.000,00 concesso dal MIMS con decreto direttoriale n. 1659 dell’11 febbraio 2020 

per le progettazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle strutture pubbliche di 

cui all’art 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (FPEL2019-F380-

002).  

Superficie: 1.615 mq 

Tipologia di intervento necessario: adeguamento sismico all’80% 

Valore parametrico stimato per l’intervento: 450,00 €/mq 

Costo complessivo stimato per l’intervento: (1.615 x 450,00) = 727.000,00 €” 
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- “Intervento ID n. 95 - Scuola Media “Don Pacifico Mignini” 

Periodo di costruzione: La Scuola Secondaria di Primo Grado “Don Pacifico 

Mignini” ha sede in un edificio realizzato nel 1966 per ospitare la sede della 

Caserma dei Carabinieri. Nel 2005 l’edificio, che si trova all’interno del centro 

storico, ancorché nella zona sottoposta ad un vincolo di “ambito di tutela 

definitivo”, così come individuato nel PRG, per via dell’adiacente ex Convento di 

San Francesco, è stato poi riadattato per ospitare l’attuale Scuola Media. 

Caratteristiche strutturali: Da un punto di vista architettonico l’edificio presenta 3 

piani fuori terra, una pianta di forma rettangolare di circa 12m x 20m ed è realizzato 

con una struttura portante intelaiata in c.a. Inizialmente l’edificio risultava 

caratterizzato da una copertura piana. Successivamente, nel 1981, tale copertura 

piana è stata sostituita da una copertura a padiglione in c.a. Soltanto nel 2003, 

attraverso il progetto di “Trasformazione dell’edificio caserma dei Carabinieri in 

sede Scuola Media Don Pacifico Mignini”, l’edificio ha assunto l’attuale 

destinazione d’uso e l’attuale distribuzione degli spazi, con la costruzione di un 

nuovo muro di tamponamento del piano terra in continuità di quello dei piani 

sovrastanti, la chiusura dei balconi angolari incassati, la sostituzione del tetto a 

padiglione con un tetto a capanna e l’apertura di vetrate incassate al piano terra. Al 

di là della vulnerabilità sismica del manufatto, che ha subito un intervento di 

miglioramento nel 2020, sull’edificio e sul piazzale di ingresso alla scuola insiste un 

“rischio esterno” per la presenza (ad est) della torre campanaria e  della facciata 

(al momento puntellata) del prospiciente ex Convento San Francesco. Infatti, 

considerato il vincolo riguardante il valore storico monumentale di tale Convento, 

risalente al 1500, sarà difficile assicurare per esso e per i suoi macroelementi un 

intervento di adeguamento sismico, per cui esso rappresenta elemento di rischio sia 

per la scuola che per il piazzale di ingresso degli alunni, i quali sono stati messi in 

sicurezza nel 2016 a seguito di Ordinanza Sindacale n. 14 del 07/11/2016, su 

specifica segnalazione dei Vigili del Fuoco (prot. 10600 del 10/11/2016). 

Annotazioni: Nel 2020 l’Amministrazione Comunale è intervenuta con risorse 

proprie per il miglioramento sismico dell’edificio, beneficiando anche di un 

contributo di euro 22.400,00 concesso dal MIMS con decreto direttoriale n. 1659 

dell’11 febbraio 2020 per le progettazioni di messa in sicurezza degli edifici e delle 

strutture pubbliche di cui all’art 1, comma 1079 della legge 27 dicembre 2017, n. 

205 (FPEL2019-F380-003). 

Superficie: 704 mq  

Tipologia di intervento attualmente prevista: adeguamento sismico all’80% 
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Tipologia di intervento necessario: delocalizzazione con nuova costruzione 

Valore parametrico stimato per l’intervento: 2.600,00 €/mq 

Costo complessivo stimato per l’intervento: (704 x 2.600,00) = 1.830.000,00 €” 

 

 
Fig. 1 - Vista da piazza Marconi in cui si può vedere la vicinanza tra i due edifici: a sx l’attuale scuola media a destra il 

campanile che induce il rischio esterno sulla scuola. 

 

  

Fig. 2 - Foto dell'interno delle aule dell’attuale scuola media che mostra la presenza di numerosi pilastri nelle aule che impediscono  

una corretta fruizione degli spazi da parte degli alunni 

- “Intervento n. 96- Scuola dell’Infanzia di via Cavour  
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Periodo di costruzione: L’edificio di via Cavour è stato costruito nel 1962 dove ha 

ospitato dapprima la Scuola Elementare e poi, dal 2010 al 2016, parte della scuola 

dell’infanzia nel Capoluogo, con un’unica sezione da 28 alunni (dati a.s. 2015/2016)  

Caratteristiche strutturali: L’edificio ha un ingombro in pianta di circa 23m x 16m 

e si sviluppa su tre livelli di altezza media di 3 metri. Posizionata sul versante sud 

nelle immediate vicinanze del Teatro Comunale e a ridosso del Centro Storico, la 

struttura è intelaiata in c.a. con solai laterocemento.  

Annotazioni: Dal sisma del 2016 la Scuola è rimasta chiusa e non è stata interessata 

da alcun intervento. La sequenza sismica 2016-17 ha provocato lesioni passanti 

nelle tamponature e nei tramezzi principali, oltre che lesioni strutturali 

all’intradosso del solaio di copertura, mettendo in evidenza una vulnerabilità 

talmente elevata da suggerire di intervenire attraverso la demolizione e la successiva 

ricostruzione come, d’altra parte, è emerso a seguito del sopralluogo congiunto con 

l’USR del 19 marzo 2024.  

Attualmente gli alunni risultano collocati nella sede di via Pascoli di Stella di 

Monsampolo, dove trovano opportuna capienza.  

Superficie: 663 mq 

Tipologia di intervento attualmente prevista: adeguamento sismico all’80% 

Tipologia di intervento necessario: demolizione e ricostruzione 

Valore parametrico stimato per l’intervento: 2.600,00 €/mq 

Costo complessivo stimato per l’intervento: (420 x 2.600,00) + 10% aree esterne = 

1.200.000,00 €” 

Dalle valutazioni sopra descritte effettuate dall'amministrazione comunale emerge che a 

fronte di un finanziamento complessivo programmato in Ordinanza speciale 31/2021 per i 

tre interventi di € 2.050.000,00, il plausibile costo dei tre interventi alla luce delle analisi 

parametriche che discendono dalle recenti statistiche degli interventi di adeguamento 

sismico delle scuole del Centro Italia  risulta pari a € 3.757.000,00. Si ritengono fondate le 

motivazioni che determinano la delocalizzazione della scuola media Don Mignini (ID 95), 

in forza del rischio esterno indotto dal campanile e dall’impossibilità di garantire gli standard 

dimensionali e funzionali nell’edificio dello stato di fatto, e si prende atto della scelta 

dell’area di delocalizzazione individuata dall’amministrazione comunale, rappresentata 

nelle figure di seguito, di superficie complessiva di 8.500 mq (identificata catastalmente al 

Foglio n. 10, p.lle 754,21,325,22,86 e 312), già oggetto di studio di fattibilità geologica, in 

parte già di proprietà del Comune che si è impegnata a completare l’acquisizione delle 

residue porzioni reperendo le risorse a proprio carico. 
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Fig. 3 - Ortofoto dell’area individuata per la delocalizzazione della Scuola Media “Don Pacifico Mignini” 

 
Fig. 4 - Estratto  catastale dell’area individuata per la delocalizzazione della Scuola Media “Don Pacifico Mignini” 

A supporto della richiesta di delocalizzazione della scuola media Don Mignini (ID 95), 

l’attuazione della proposta di riprogrammazione del Comune prevede: 

- l’impegno all’utilizzo dell’edificio di partenza a beneficio della comunità prevedendo un 

cambio di destinazione d’uso a proprie spese; 
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- per la Scuola Primaria Via Pascoli in frazione Stella (ID 94) la rinuncia al finanziamento 

concesso con impegno a provvedere a proprie spese agli interventi per l’adeguamento 

sismico dell’edificio; 

- gli studenti ospitati nella Scuola dell’infanzia Via Cavour capoluogo (ID 96), sono stati, a 

seguito del sisma, delocalizzati nella scuola dell’infanzia di via Pascoli, opportunamente 

ampliata ed adeguata sismicamente con procedure e fondi non oggetto del presente 

programma di rimodulazione, e si prende atto della volontà dell’amministrazione di 

mantenere tale configurazione con la rinuncia al finanziamento e l’impegno di provvedere a 

proprie spese alla demolizione dell’edificio ID 96 in tempi congrui per consentire il 

mantenimento dei requisiti di attivazione dell’incentivo al Conto Termico nell’intervento di 

realizzazione della nuova costruzione. 

Il numero degli alunni della scuola Mignini al tempo del sisma è di 120 unità che, secondo i 

parametri del D.M. 18.12.1975, determina una superficie lorda globale di circa 1.308 mq; il 

costo medio dato dalle statistiche degli interventi di nuova costruzione di scuole in classe 

d’uso III, autorizzati dalla struttura commissariale, fornisce un parametro economico riferito 

al QTE pari a 2.600 €/mq; la sistemazione esterna dell’area ha incidenza media del 10% sul 

valore del QTE; l’amministrazione comunale prevede un costo complessivo di realizzazione 

pari a (2.600 €/mq x 1,10 x 1.308 mq) € 3.740.880,00, in linea con le risorse ritenute congrue 

per l'adeguamento sismico dei tre edifici considerati singolarmente.  

In conclusione l’amministrazione comunale rinuncia al finanziamento dei due interventi con 

codice ID 94 e 96 e si dispone, ritenuta ragionevole la sua stima, il cambio di intervento da 

“adeguamento sismico” a “nuova costruzione con delocalizzazione” dell'intervento con 

codice ID 95 con l’assegnazione di risorse per € 3.185.780,00 a valere sulla contabilità 

speciale e indicando l'importo di € 450.000,00 per la stima del Conto Termico, € 105.100,00 

a valere sui fondi dell’ordinanza speciale 31/2021, per un totale complessivo di € 

3.740.880,00. 

 

 

 

4. Intervento identificato all’allegato 1, ID 130, “Asilo nido comunale, scuola materna 

Virgilio ufficio servizi sociali”.  

CUP I56B19000730001 - Soggetto Attuatore Comune di San Severino Marche. 

 

about:blank
about:blank


 
     
 
 
 
 
 
 
     

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza  
Alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria  

interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016 
Il Sub Commissario 

 

Sede istituzionale Palazzo Wedekind, Piazza Colonna, 366 - 00187 Roma tel. 06 67799200  
Sede operativa Roma Via del Quirinale, 28 - 00184 Roma tel. 06 67795118  
Sede operativa Rieti Via Giuseppe Pitoni, 2 - 02100 Rieti tel. 0746 1741925  

comm.ricostruzionesisma2016@pec.governo.it    commissario.sisma2016@governo.it 

 

Con nota acquisita al protocollo CGRTS n. 12392 del 01.04.2025, il comune di San Severino 

Marche ha inoltrato alla Struttura Commissariale la relazione istruttoria motivazionale per 

la riprogrammazione ad isorisorse dell’intervento in oggetto, disciplinato in Ordinanza 

speciale n. 31/2021, allegato 1, ID n. 130 (in seguito “Scuola Talpa”), al fine di destinare 

l’attuale edificio scolastico (identificato catastalmente al foglio n. 151, particella n. 38), a 

centro operativo comunale, C.O.C., mediante un intervento di adeguamento sismico in 

classe d’uso IV secondo le NTC 2018, come disposto con Ordinanza commissariale n. 

109/2020, identificato al ID n. 721, utilizzando il relativo finanziamento programmato di € 

1.800.000,00, e avendone verificato, l’amministrazione comunale, la fattibilità dall’analisi 

dei risultati della vulnerabilità sismica e dall’ipotesi di proposta di intervento descritta nella 

relazione sopra citata. Contestualmente l’amministrazione comunale riconfigura 

l’intervento di demolizione e ricostruzione disposto dall’O.S. n. 31/2021, in 

delocalizzazione presso l’area che ospita l’edificio scolastico scuola materna Gentili (in 

seguito “Scuola Gentili”), in via Gentili n. 14 (identificato catastalmente al foglio n. 136, 

particella n. 490 e 214), avendo verificato la congruità urbanistica e dimensionale dell’area 

e le reperibilità di risorse dal Conto Termico  come di seguito dettagliatamente descritto.  

 
Fig. 1 - Ortofoto con individuazione dei due edifici oggetto di riprogrammazione. 

 

La programmazione dell’Ordinanza Speciale 31 prevede l’intervento di demolizione e 

ricostruzione della ”Scuola Talpa” con un importo complessivo stimato di € 3.801.120,00, 

di cui: 

- € 2.660.784,00 a valere sui fondi della contabilità speciale; 
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- € 1.140.336,00 a valere sulla stima delle risorse destinate dal Conto Termico.  

 

L’amministrazione comunale ha valutato quale migliore soluzione quella di demolire 

l'edificio scolastico in via Gentili n. 14, motivando l'assoluta inadeguatezza agli standard 

prestazionali e destinando gli alunni in esso ospitati presso la scuola Luzio. In tal modo 

l’amministrazione trova nell’attuale edificio Talpa la collocazione del COC che non avrebbe 

trovato modo di essere ospitato all’interno dell'edificio del Municipio, perché vincolato ai 

sensi del Codice di BB.CC, e nell’area del Gentili un quartiere a vocazione scolastica e 

quindi ben predisposto per ospitare un'altra scuola. 

 

 
Fig. 2 - Ortofoto con individuazione della distribuzione delle scuole e del municipio nel territorio, perimetrata in  

rosso la “Scuola Gentili” oggetto di riprogrammazione.  

 

Ad ulteriore sostegno della ragionevolezza ed economicità di tale soluzione 

l’amministrazione comunale prevede di utilizzare i moduli temporanei antisismici 

realizzati dopo il sisma del 2016 per ospitare temporaneamente la “Scuola Luzio” 

dell’infanzia, nelle more della conclusione dei lavori, per trasferire gli alunni della 

“Scuola Gentili” al fine di garantire la continuità delle attività scolastiche, prima della 

definitiva sistemazione nella scuola in via D’Alessandro a lavori di adeguamento sismico 

conclusi. 
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Fig. 3 - Foto dall’attuale ingresso principale, in via Giovanni Carlo Gentili, dell’edificio del ‘75 “Scuola Gentili” e 

del modulo temporaneo “Scuola Luzio”. 

 

 
Fig. 4 - Pianta dell’edificio del ‘75 “Scuola Gentili” e del modulo temporaneo “Scuola Luzio”.  

 

In merito agli aspetti urbanistici, come da estratto del PRG riportato nella successiva 

figura, si evidenzia che, la particella n. 490 presenta destinazione conforme all’opera da 

realizzare, ossia F-L2-Sb “Area destinata a servizi”, mentre la particella n. 214 fà parte 

di una zona di espansione residenziale C-R3-Pp, C-R3-Vg e C0-R3 per il quale sarà 

necessaria variante urbanistica per la conformità alla destinazione d’uso dell’opera 

prevista. 
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Fig. 5 - Estratto PRG del comune di San Severino Marche relativo all’area d’intervento.  

 

A sostegno della fattibilità e del beneficio dell’intervento, particolare attenzione è stata posta sul 

dimensionamento del nuovo edificio scolastico, tenendo conto di più fattori integrati tra loro.  

Il dimensionamento è stato definito in funzione del numero complessivo di utenti attuali, pari a 

75 bambini, suddivisi in 20 lattanti e 55 divezzi. Sulla base dei parametri dimensionali stabiliti 

dal D.M. 18/12/1975, ciò comporta una superficie utile di progetto pari a 618 mq. Applicando 

un fattore maggiorativo del 25% per la stima della superficie lorda, si ottiene un totale di circa 

772,5 mq. Considerato che l’area individuata non richiede opere di urbanizzazione primaria, si è 

fatto riferimento ai dati statistici relativi agli interventi autorizzati di nuova costruzione per 

edifici scolastici in classe d’uso III. Tali dati forniscono un parametro economico medio di 

costruzione pari a 2.600 €/mq. A tale importo si aggiunge un’incidenza media del 15% per la 

sistemazione esterna, maggiorata rispetto alla media del 10% al fine di includere gli oneri relativi 

alla realizzazione di opere di protezione acustica e sismica, in considerazione della vicinanza alla 

linea ferroviaria. Tali opere sono conformi alle caratteristiche strutturali previste dal punto 
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3.6.3.4 delle N.T.C. 2018. Applicando tali parametri (2.600 €/mq × 1,15 × 772,5 mq), si ottiene 

una stima complessiva del costo di realizzazione pari a € 2.309.775,00, valore inferiore al 

finanziamento attualmente programmato nell’ambito dell’O.S. 31/2021.  

 

 

Roma, 07/04/2025 

       Il Sub-Commissario 

     Ing. Gianluca Loffredo 
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