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PARTE ! - INQUADRAMENTO

1.1 Amministrazione competente e responsabile per settore d’intervento

Ai sensi del decreto legge n. 78/2015 convertito, con modificazioni, nella legge n, 125/2015, attuato dalla
Delibera CIPE n.48/2016 (pubblicata in GU n.36 del 13 febbraio 2017), 'Universita degli Studi dell’Aquila e
YAzienda per il diritto agli studi universitari (ADSU)} %, presentano, per tramite del Ministero delf’istruzione
dell’'Universita e della Ricerca (MIUR} e, limitatamente agli interventi di competenza dell’ ASDU previa presa
d‘atto della Regione Abruzzo, il Piano annuale relativo alla annualita 2018 (di seguito Piano) per il Settore
“Istruzione Superiore” riguardante la tipologia di intervento “Edifici Universitari”.

1.2 Strategia di settore

In linea con il Programma pluriennale del settore “Istruzione Superiore”, il presente Piano annuale ha
Yobiettivo di assicurare la riattivazione dei servizi offerti dall’Universita degli Studi deil’Aquila nel loro
complesso, prendendo in considerazione interventi che interessano edifici la cui proprieta & suddivisa tra
VUniversita degli Studi dell'Aquila e VAzienda per il diritto agli studi universitari e articolando di
conseguenza gli interventi selezionati nelle due distinte linee di intervento di cui al successivo paragrafo
1.3.

In questo quadro, FUniversita degli Studi dell’Aquila ha ritenuto di voler valorizzare la possibilita di
riutilizzare le vecchie sedi universitarie, in coerenza con le proprie schede di programmazione 2014/2016
approvate dal C.d.A. con Delibera N. 2 del 28.01.2016 e con le proprie schede di programmazione
2015/2017 approvate dal C.d.A. con delibera N. 2 del 25.01.2017, e con il Piano di Ricostruzione dei centri
storici di L'Aquila e frazioni, accelerando e razionalizzando i processi di ricostruzione pubblica sugli edifici
universitari al fine di ultimare la ricostruzione/riparazione del patrimonio immobiliare universitario
danneggiato dal sisma del 06.04.2009 e di individuare i finanziamenti necessari per la realizzazione degli
interventi previsti.

Allindomani del sisma del 2009 uno dei primari obiettivi sociali dell’Universita dell’Aquila & stato quello di
non far calare il numero di iscritti, obiettivo raggiunto nei primi anni con un numero medio di iscritti, nel
periodo 2009/2012, pari a 24.017. Successivamente, la diminuzione del numero degli iscritti seguita
all'introduzione nel 2014 del numero chiuso per alcuni corsi in accordo con le vigenti disposizioni ed la fine
del regime speciale di esenzione dalle contribuzioni studentesche del 2015, hanno condotto a 18.443 iscritti
nell’A.A. 2015/16. Tuttavia, a tale diminuzione di iscritti non corrisponde una pari diminuzione degli iscritti
frequentanti, come dimostrato dai dati sulla produttivitd individuale degli studenti. In particolare,
relativamente ai soli iscritti ai corsi di laures, gli immatricolati inattivi ovvero chi non ha sostenuto alcun
esame durante il suo primo anno di universitd, sono passati dal 13,77% dell’A.A. 2009/2010 al 3,91%
dell’A.A. 2015/2016.

! Ente strumentale della Regione Abruzzo che, in attuazione della legge regionate del 2014, ha acquisito la proprieta degli immobili, originariamente
di titolarita defla stessa Regione, gia in uso e a destinazione vincolata per residenze e setvizi per gli studenti Universitari.




30-5-2018 GAzzETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 124

Da quanto sopra esposto cansegue che il fabbisogno di spazi resta sostanzialmente invariato rispetto al
periodo ante sisma e gli anni a venire dovrebbero garantire un ritorno alla normalita sotto il profilo del
rientro nelle sedi storiche, ma anche una decompressione delle sedi che sono state forzatamente
sovraffollate per far fronte alemergenza, anche mediante mutamenti di destinazione d’uso dei locali di
minor importanza strategica e utilizzo di strutture temporanee. In particolare, 'Ateneo & ancora privo di
spazi adeguati per gli uffici del’Amministrazione Centrale, per il Centro Linguistico di Ateneo, per i
laboratori scientifici del Polo di Coppito, per gli studi dei docenti del Polo di Roio, per la biblioteca del polo
umanistico ancora in attesa di sistemazione di tutto il pregevole patrimonio librario. £’ vivamente avvertita,
inoltre, la necessita di spazi cuscinetto, sia per la didattica che per la ricerca, per lo studio libero e per altre
attivita degli studenti, ma anche per dare attuazione ai numerosi progetti di c.d. terza missione nei quali
'Universita & impegnata con ruolo ieader, e che hanno bisogno di spazi per realizzare i laboratori congiunti
di sviluppo.

infine, manca, cronicamente, un’aula magna di Ateneo di dimensioni adeguate ad ospitare grandi
manifestazioni istituzionali e convegni e non & ancora disponibile nemmeno il centro congressi che veniva
utilizzato prima del sisma.

Per risolvere le criticita sopra richiamate, la programmazione pluriennale degli interventi sugli edifici
universitari, sia quelli destinati alla didattica, sia quelli finalizzati all’'erogazione di servizi a studenti,
ricercatori universitari e corpo docente e non, prevede la valorizzazione dei complessi immobiliari situati
nel centro storico dell’'Aquila e segnatamente del grande aggregato del Polo centro in via Nizza che, in base
ad un accordo fra Universita ed Azienda per it diritto agli studi universitari, ospitera la Casa dello studente e
la mensa dell’ADSU.

In questo medesimo Polo troveranno inoltre collocazione, assieme a spazi per la didattica ed uffici, una
grande aula magna di Ateneo per manifestazioni istituzionali e convegni, una biblioteca centrale che
incorpori la hiblioteca universitaria di grandi dimensioni di cui potrebbe avvalersi l'intera cittadinanza, la cui
disponibilita, in relazione alla loro collocazione, contribuirebbe a rivitalizzare un centro cittadino che stenta
a ritrovare una propria dimensione.

Gli interventi individuati nella programmazione pluriennale prevedono, inoitre, che presso Palazzo Carli
trovi collocazione un incubatore di imprese per la valorizzazione di competenze ed idee ad elevato
contenuto di creativita nel settore della cultura. Nello stesso stabile ci sara spazio per attivita didattiche
dell’Ateneo a carattere non continuativo. Tali previsioni rispondono al bisogno dell’Universita di spazi da
destinare alle proprie attivita di terza e quarta missione e a forme di collaborazione con altre realta
pubbliche e private, in linea col gia delineato ruolo guida che le viene riconosciuto dalla citta e che I'Ateneo
intende onorare in pieno.

Infine, va tenuta presente la circostanza che il sisma del 2009 e quelli pits recenti del 2016/17 hanno indotto
I'Ateneo a porre come prioritaria la questione della garanzia della sicurezza sismica dei propri edifici, da un
lato come dovere morale nei confronti di studenti e dipendenti, dall’aitro per farne un elemento distintivo
e di attrazione delf’Universita, che intende proporsi come soggetto guida nel panorama nazionale, anche a
livello scientifico e divulgativo sul’argomento. In tal senso, FAteneo ha avviato un serrato programma di
rilevazione degli indici di vulnerabilita sismica dei propri edifici che ha portato alla definizione di un piano di
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comunicazione del rischio sismico al cui interno, tra le azioni strategiche, & centrale la definizione di una
“Carta d’identitd” degli edifici universitari {C.d.A. del 22.06.2017 e D.R. n. 408/2017) che permetta a
chiunque di essere informato sulle loro caratteristiche pilt importanti. Le risultanze del programma hanno
evidenziato la necessita di procedere ad interventi di miglioramento sismico (in tre casi) di alcuni edifici di
pilt vecchia costruzione, la cui entita & ancora in corso di stima esatta.

in attuazione delle sopra richiamate linee strategiche definite nel Programma pluriennale, neil’ambito del
presente Piano annuale, I'Universita e PADSU hanno selezionato gli interventi dotati del maggior grado di
cantierabilitd al fine di assicurare un impulso immediato alla realizzazione degli obiettivi individuati
nell’ambito della programmatzione pluriennale.

1.3 linee d’intervento

Come gia sopra anticipato, i beni immobili oggetto degli interventi di cui al presente Piano sono di proprieta
di soggetti diversi. Pertanto, I'Universita e FADSU hanno ritenuto opportuno individuare, ai sensi
dell'atlegato 1 punto 1 della Delibera CIPE 48/2016, due rispettive e specifiche Linee di Intervento, secondo
cui articolare gli interventi in base a gruppi omogenei e indicare per ognuna I’Amministrazione a cui affidare
la responsabilita di attuazione.

in particolare, le Linee di Intervento sono:

1 Linea di intervento 1, relativa “Edifici relativi alla didattica ed ai servizi amministrativi”, che
contempera {'edilizia universitaria di proprieta deil’Universitd o concessi in uso ad essa, la cui
responsabilitd di attuazione & dell’Universita degli Studi dell’Aquila medesima.

2 Linea di intervento 2 relativa a "Edifici a supporto delle attivitd universitarie”, afferente I'edilizia
universitaria di proprietd dell’Azienda per il diritto agli studi universitari (ADSU}, la cui
responsabilita di attuazione & del’ ADSU medesima.

1.4 Obiettivi e risultati attesi

Sulla base delle linee strategiche sopra descritte, 'Universita e 'ADSU hanno individuato quale obiettivo
per la presente annualitd quello di avviare n.7 procedure di affidamento di lavori e/o progettazioni
relativamente ai 7 interventi individuati nel presente Piano meglio specificati in tabella 1.

Nel dettaglio nell’annualita 2018 si avranno:

¥" con riferimento ad interventi afferenti edifici relativi alia didattica ed ai servizi amministrativi:

©  n.2 progettazioni per ripristino danni da sisma;
e} n. 3 interventi di miglioramento sismico comprensivi di progettazione;
n. 1 intervento di riparazione danni da sisma.

(e}
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v con riferimento ad interventi afferenti edifici a supporto delle attivita universitarie:

O

n. 1 intervento di demalizione (lotto 1 Coppito);

Pertanto, i risultati attesi per gli interventi dell’annualita 2018 sono:

©

[#]

il raggiungimento di un livello di progettazione esecutivo, adeguato ad esperire un appalto di
lavori, per i 3 interventi che attualmente ne sono privi;

il ripristino della funzionalita degli edifici oggetto di intervento entro 24 mesi daila apertura dei
cantieri per i restanti 4 interventi gia cantierabili,

1.5 Criteri di selezione

| criteri generali applicati per la scelta degli interventi inseriti nel presente Piano, in coerenza con quanto
previsto nel Programma pluriennale, cosi come individuati dalla Delibera CIPE n.48/2016 (All.1 Punto 4),
sono i seguenti:

1.

Rilevanza/priorita rispetto ai livelli adeguati di offerta di servizi alla collettivita; nella selezione
degli interventi & stato scelto di dare prioritd a quegli interventi che, una volta ultimati,
amplieranno e miglioreranno ['offerta didattica, logistica e di supporto all’utenza (studenti,
docenti, personale amministrativo} quali, ad esempio, uffici amministrativi, aula magna, centro
linguistico, laboratori scientifici, uffici studi per i docenti, biblioteca, servizio mensa.
Cantierabilitd definita in particolare con riferimento al livello di progettazione,
allindividuazione della Stazione Appaltante alla luce della capacita tecnico-organizzativa
prevista dalla nuova normativa sugli Appalti Pubblici, all’individuazione della Centrale di
Committenza.

Coerenza con i Piani di Ricostruzione e altri strumenti di programmazione vigenti; in particolare
nel’ambito del presente Piano rientrano interventi localizzati nel Comune di L'Aquila (e in
alcune delle sue frazioni) coerenti con it Piano di Ricostruzione comunale.

Disponibilita di cronoprogrammi di attuazione con tempi certi e dichiarati di realizzazione; in
relazione a ciascun intervento del presente Piano VUniversitd degli studi di L'Aquila e FADSU
hanno previsto per ogni intervento un cronoprogramma dettagliato delle fasi progettuali e
attuative ™ — . .

Sostenibilita gestionale e durabilita dei servizi alla collettivita.

La sostenibilita gestionale sara garantita all'interno delle risorse del bilancio di Ateneo e, per le
parti eventualmente concesse in uso ad altri enti pubblici, da forme specifiche di contribuzione
o compensazione. In particolare per l'intervento sull’ex Ospedale San salvatore é gia in essere
un protocolio di intesa con VADSU ed & stato avviato dal Comune dell’Aquila il procedimento
finalizzato alla sottoscrizione dellAccordo di Programma del Progetto Strategico “Polo
Universitario ex S. salvatore”.

Inoltre, sono stati individuati i seguenti ulteriori criteri specifici per il settore di riferimento:

6.

Rilevanza storica, artistica o simbolica; alcuni interventi sono stati selezionati per la particolare
valenza architettonica e simbolica dell'immobile, come nel caso di Palazzo Carli, che ospitava il
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rettorato, palazzo rinascimentale di notevole pregio artistico, storico ed architettonico e che
"Universita intende recuperare e valorizzare localizzandovi, tra Valtro, un incubatore di imprese
culturali innovative.

7. Rilevanza per la rivitalizzazione del centro storico. In particolare alcuni interventi, quali Palazzo
Carli, 'Ospedale "S. Salvatore” {vecchio nucleo) e il Centro Linguistico, rispondono all'esigenza
di localizzare alcuni servizi universitari principali e collaterali, nonché un incubatore di imprese,
nel centro della citta di L'Aquila al fine di rivalutarne il ruolo di polo primario di aggregazione.

1.6 todalita di attuazione del Piano Annuale

Le procedure di scelta del contraente previste dal D.lgs. 50/2016 {Codice dei contratti pubblici} sono e
seguenti:
1.  affidamenti sotto soglia ~ art. 36;
aperta — art. 60;
ristretta — art.61;
competitiva con negoziazione — art, 59 commi 2, 2bis, 3 e 4 e art 62;
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara — art. 63;
dialogo competitivo — art. 59 commi 2, 2bis e art. 64,
partenariato per I'innovazione - art. 65;

No v e wN

i criterio ordinario di aggiudicazione & quello dell’Offerta Economicamente Pill Vantaggiosa (OEPV) - art. 95
commi 2 e 3. Nei soli casi previsti dalla legge, puo essere utilizzato il Criterio del minor prezzo - art. 85
comma 4.

Per gli edifici universitari, I'Universitd ha individuato come Stazione Appaltante il Provveditorato
Interregionale per le Q0.PP. per il Lazio, 'Abruzzo e la Sardegna.

L'tniversita degli studi dell’Aquila intende ricorrere all’attivazione della Centrale di Committenza per tutti
gl interventi di cui alla Linea 1 per la quale & individuata quale Amministrazione responsabile
dell’attuazione (cfr. Tabella 1 - Linea di intervento 1). UAteneo ha quindi individuato la Centrale di
Committenza nel Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il soggetto attuatore nel Provveditorato
Interregionale alle OQ.PP. per il Lazio, 'Abruzzo e la Sardegna, sede coordinata di L'Aquila. L'Universita
prevede di utilizzare per tutti gli interventi della linea 1 le procedure di sceita del contraente di cui all'art.
36 comma 2 lettera D del D.lgs. 50/2016 sopra richiamato. H criterio di aggiudicazione utilizzato sara quello
dell’Offerta Economicamente Pili Vantaggiosa (OEPV) dato che gli importi a base di gara sono superiori a €

40.000,00.

U'Azienda per il diritto agli studi universitari — ADSU, Amministrazione responsabile per I'attuazione della
linea di intervento 2, che per I'annualita 2018 prevede la realizzazione di un unico progetto il cui quadro
economico lordo & pari a € 268.946,40, intende appaltare direttamente la realizzazione dei lavori di
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demolizione senza attivare alcuna Centrale di Committenza. La procedura di gara che sara utilizzata & quella
di cui all’art.36 comma 2 lettera C del D.Lgs 50/2016 richiamato.

1.7 Attestazioni di conformita tecnico-amministrativa delle stazioni appaltanti

L'Universita dell’Aquila per la propria Linea d’Intervento, con riferimento agli interventi previsti nel
presente Piano annuale di cui & Ente proprietario o usuario come riepilogato nella successiva Tabella 1,
dichiara che gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di ripristino del danno
da sisma saranno sostenuti dal Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, I'Abruzzo e la
Sardegna, sede coordinata di L"Aquila nella sua qualita di soggetto attuatore. Resta inteso che gli eventuali
aggravi finanziari derivanti dall’'espletamento di dette attivitd da parte del Provveditorato ricadono nelle
somme previste dai quadri economici dei singoli interventi inseriti nel presente Piano.

L’ADSU per la propria Linea d’Intervento, con riferimento agli interventi previsti nel presente Piano annuale
di cui € stazione appaltante, dichiara che gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle
opere saranno a proprio carico.

L'Universita degli Studi dellAquila, in qualita di Amministrazione competente e responsabile degli
interventi di cui alla Linea 1 del presente Piano, attesta, con nota Prot. N. 0037523 del 17.10.2017,
I'effettiva capacita del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Lazio, I'Abruzzo e la Sardegna, sede
coordinata di L'Aquila a sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla realizzazione delle opere di
ricostruzione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.

I'Azienda per il diritto agli studi universitari, in qualita di amministrazione competente e responsabile per
I'unico intervento appartenente alla Linea 2 del presente Piano, attesta, con nota Prot. 6564 del
31.10.2017, la propria effettiva capacita a sostenere gli oneri tecnico-amministrativi connessi alla
realizzazione dell’intervento in questione nel rispetto del cronoprogramma di attuazione.
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PARTE it - PIANOC ANNUALE DEGL! INTERVENTI

2.1 interventi selgzignati

Per Fannualitd 2018, in esito all’applicazione dei criteri di selezione e sulla base degli interventi previsti nel
“Piano stralcio degli interventi di ricostruzione Pubblica {art.11, comma 9, Legge 6 agosto 2015, n.125),
'Universita e YADSU hanno individuato complessivamente 7 interventi (si veda fa tabella 1).

In merito alla tipologia degli interventi, per fa Linea d'Intervento 1, di cui & Amministrazione responsabile
FUniversita, si tratta di:

- n.3interventi di miglioramento sismico;
- n.3 interventi di ripristino danni da sisma.

Per la Linea d’intervento 2, di cui @ Amministrazione responsabile FADSU, si tratta di:
- n.lintervento di demolizione.

In merito al grado di cantierabilit, i 7 interventi possono essere distinti in:

- n.2 interventi privi di un livello di progettazione adeguato ad esperire un appalto di lavori per i quali
sara necessario bandire gare anche per la progettazione

- n. 1 studio di fattibilitd tecnico-economica in corso di redazione a cura del Provveditorato
Interregionale alle O0.PP. sede coordinata di U'Aquila in qualita di soggetto attuatore {Centro
Linguistico) che dara luogo alla successiva progettazione esecutiva

- n. 4 interventi gid cantierabili in quanto gid in possesso di un livelio di progettazione definitivo od
esecutivo, ovvero - nei casi degli interventi di miglioramento sismico — che presentano un profilo
temporale di progettazione ed esecuzione coerente con le tempistiche di attuazione del primo
piano annuale. Si tratta di:

- n. 1 progetto definitivo;

- n. 3 analisi di vulnerabilita.

Per una visione sinottica degli interventi selezionati per I'annualitd 2018 si rimanda alla Tabella riassuntiva
degli interventi anno 2018 (tabella 1); per il dettaglio relativo ai singoli interventi, ivi compresi
cronoprogrammi i zttaziong, si rimanda alle singole schede intervento. '
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2.2 Esito appiicazione dei criteri di selezione

Il compimento della ricostruzione pubblica del settore “Istruzione Superiore” riguardante la tipologia di
intervento “Edifici Universitari” localizzati nel comune di U’Aquila, per V'annualita 2018 necessita di €
24.268.946,40, per un totale di 7 interventi.

Gli interventi contenuti nel presente piano annuale di attuazione relativo al 2018 sono stati frutto di una
selezione che ha considerato (in ragione dei criteri generali e specifici per il settore d'intervento a cui si
rimanda per un maggior dettaglio) le seguenti priorita, alle quali 'Universita e YADSU, ciascuna per gli
interventi di propria competenza, hanno assegnato dei pesi per un totale di 100 cosi come di seguito
specificato:

e Strategicita in relazione all'offerta di servizi (peso 50);

« Sostenibilitd e durabilita servizi (peso 15);

s Rilevanza storica, artistica o simbolica (peso 20);

* Rilevanza per la rivitalizzazione del centro storico (peso 15).

In esecuzione e coerentemente con le proprie schede di programmazione 2014/2016 e 2015/2017
approvate dal C.d.A. in data 28.01.2016 e 25.01.2017, I'Universitd degli Studi delf’Aquila ha pertanto
elaborato una griglia di valutazione formulata nel seguente modo:

e pericriteri evidenziati in tabella & stato stabilito un peso minimo e un peso massimo;
« per ogni intervento & stato valutato singolarmente ogni criterio di selezione;
* conseguentemente ogni intervento ha avuto un punteggio totale quale sommatoria di tutti i
punteggi assegnati per ogni criterio di selezione.
L'ADSU, per il proprio intervento, ha condiviso i criteri adottati dall’Universitd per I'elaborazione della
griglia di valutazione e la tabella seguente riporta 'esito della selezione.

Criterio/Peso
Denominazione del bene Strategicitd in Sostenibilitae | Rilevanza storica, Rilevanza perla Totale
relazione allofferta | durabilith dei artistica o rivitalizzazione del | PeS3t0
di servizi (50) servizi {15) simbolica (20) centro storico (15}

PALAZZO CARL 8/10 8/10 10/10 10/10 87,00
Ospedale S, Salvatore”
vecchic nucleo 8/10 8/10 10/10 10/10 87,00
Facolta di Scienze
{Coppito 1) 10/10 10/10 7/10 2/10 82,00
Dipartimenti Area

7 el
Biologica (Coppito 2) 10/10 10/10 /10 2/10 82,00
Corpo B Facoltd di 10/10 10/10 7/10 2/10 82,00
Ingegneria
Centro Linguistico 8/10 8/10 8/10 8/10 80,00
Polifunzionale di Coppito

7/1 72,00
(Lotto 1) 8/10 10/10 /10 2/10
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in base a tale selezione gli interventi 'Universitd e 'ADSU hanno raggruppato gli intervenenti secondo il
seguente ordine di priorita:

Priorita 1: Palazzo Carli sito in piazza Vincenzo Rivera n.l. La prioritd nasce non solo dall’esigenza di
completamento di ricostruzione dell’area nella quale & ubicato ma anche dalla necessita di riportare tutti gli
uffici amministrativi del rettorato nel centro storico defla citta di L'Aquila.

Prioritd 2: Ex Ospedale San Salvatore Vecchio Nucleo, sito in Piazza Giulio Natali 1. La priorita nasce non
solo dall’'esigenza del ripristino dei danni da sisma dell’intero complesso edilizioc ma anche dalia necessitd
della riqualificazione della intera area dove lo stesso é ubicato.

Per questa area infatti si pensa di realizzare un grande “Polo Documentale” che comprenda la Biblioteca
provinciale Tommasi, 'archivio di Stato, la Casa dello Studente, una mensa, gli uffici del’'universita, ed una
grande aula magna ipogea.

Priorita 3: Facolta di Scienze (Coppito 1), Dipartimenti Area Biologica (Coppito 2) siti in Via Vetoio e corpo B
—~ Facolta di Ingegneria sito in Piazzale Ernesto Pontieri, 1. Attualmente in questi edifici si svolgono le
regolari lezioni Universitarie, A seguito delle verifiche di vulnerabilita sismica si & evidenziata la necessita di
realizzare ulteriori interventi di miglioramento sismico. Risulta urgente indire una gara per la progettazione
dei suddetti interventi.

Priorita 4: Centro linguistico ubicato in Via Assergi n.4-6. Per questo edificio risulta urgente indire una gara
per l'affidamento dei lavori. Con nota prot.n. 5820 del 22.02.2017 luniversitd ha incaricato il
provveditorato alle OO.PP per la redazione del progetto esecutivo che dovrebbe essere consegnato entro il
mese di febbraio 2018. Successivamente lo stesso provveditorato predisporrd gii atti di gara per
'affidamento dei lavori.

Prioritad 5: Polifunzionale di Coppito {Lotto 1) che prevede la demolizione di un manufatto danneggiato dal
sisma e il ripristino delle aree in sicurezza.

2.3 Fabbisogno finanziario

1t fabbisogno del Piano annuale 2018 necessaric al compimento della ricostruzione del patrimonio
immobiliare pubblico universitario & pari ad € 24.268.946,40, suddiviso in € 24.000.000,00 per gli interventi
ricadenti nella Linea 1 con Amministrazione responsabile I'Universita dell’Aquila e € 268.946,40 per
'intervento ricadente nella Linea 2 con Amministrazione responsabile YADSU.

Tale fabbisogno rappresenta una quota parte delie esigenze finanziarie stimate in circa € 120.145.068,03
per concludere fa ricostruzione del patrimonio pubblico immobiliare universitario. Si precisa che per la
determinazione delle suddette stime si ¢ proceduto desumendo gli importi dei lavori dai quadri economici
di cui alle progettazioni disponibili e stimando gl importi complessivi in via parametrica sulla base delle
caratteristiche fisiche degli immobili oggetto degli interventi e delle tipologie degli interventi medesimi.
infine, il costo delle progettazioni, ove non desumibile dai quadri economici, & stato determinato in via
parametrica in modo da non eccedere il limite dei 10% del totale de! costo stimato del singolo intervento.
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2.4 Attestazioni di conformita con gli strumenti urbanistici vigenti

L'Universita degli Studi dell’Aquila attesta la conformita degli interventi di propria competenza inseriti nel
presente Piano annuale al Piano di Ricostruzione approvato dal Comune dell’Aquila, alla normativa
emanata a seguito del sisma 6/04/2009 e alle norme edilizie e urbanistiche vigenti,

Si precisa che {unico intervento appartenente alla Linea 2 del presente Piano, a titolaritd del’ADSU, &
localizzato in yn’'area svlia quale non insiste alcun piano di ricostruzione comunale,

PARTE Ill - RIPROGRAMMAZIONE

3.1 Azioni di riprogramrmazione delle risorse assegnate precedentemente all’entrata in vigore
dell’art.11 del DL, 78/2015
in riferimento alla riprogrammazione dei finanziamenti precedentemente assegnati, I'Universita dell’Aquila

e I'ADSU si riservano il puntuale accertamento di eventuali economie relative a gare e/o lavori conclusi, ai
fini della loro riaflocazione net successivi Piani annuali di attuazione.

p. U’Universita degli studi dell Aquila
La Rettrice: INVERARDI
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